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(Applying Risk Breakdown Structure in Universities Co-Curiculum Program)
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ABSTRAK
Pengurusan risiko adalah sangat penting dalam memastikan program kokurikulum di universiti mencapai 
peranannya iaitu sebagai pelengkap kepada kurikulum akademik dalam melahirkan graduan yang seimbang 
dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kajian ini melihat bagaimana pengaplikasian kaedah Struktur 
Pengagihan Risiko (SPR) iaitu satu kaedah yang mengenalpasti, menaraf dan menentukan faktor risiko bagi 
program kokurikulum di institusi pengajian tinggi khususnya di UKM. Ianya dilakukan melalui dua peringkat 
yang bermula dengan menstrukturkan risiko program berdasarkan SPR seterusnya menaraf atau mengkelaskan 
tahap risiko terbabit. Hasil kajian mendapati bahawa SPR bagi program kokurikulum di UKM boleh dibahagikan 
kepada dua peringkat iaitu pertama: sumber risiko bagi program tersebut boleh dilihat berdasarkan fasa-fasa 
kitaran hayat program tersebut. Terdapat 9 sumber risiko yang telah dikenalpasti iaitu perancangan, rekabentuk, 
maklumbalas, lokasi, tenaga kerja, kewangan, pengurusan, faktor luar kawal dan kebolehlaksanaan program. 
Seterusnya, peringkat kedua merujuk kepada risiko yang lebih terperinci yang berpunca daripada setiap sumber 
risiko dalam peringkat pertama. Secara keseluruhan, terdapat 41 jenis risiko program yang telah dikenalpasti 
di peringkat kedua. 17 daripada risiko ini dikategorikan sebagai kritikal yang kebanyakannya meliputi aspek 
kewangan, manakala 24 risiko berada pada tahap sederhana kritikal yang banyak melibatkan fasa projek and fasa 
maklumbalas. Implikasinya semua risiko yang berada pada tahap kritikal merupakan risiko yang perlu diberi 
perhatian yang lebih berbanding risiko lain kerana pengabaian terhadapnya boleh menyebabkan kegagalan projek 
yang serius. Dari segi keutamaan risiko pula, kajian ini mendapati bahawa risiko yang berkaitan dengan kewangan 
merupakan risiko yang perlu diberikan perhatian utama dalam memastikan kejayaan program kokurikulum 
di UKM. Sebaliknya, risiko cuaca, risiko bencana alam dan risiko alam sekitar merupakan antara risiko yang 
kurang penting. Walau bagaimanapun, pengabaian risiko-risiko ini secara total mampu menjejaskan kelancaran 
program yang dilaksanakan. Faedah yang diperolehi hasil daripada pengaplikasian SPR ini ialah ia akan menjadi 
senarai semak kepada pelajar tentang risiko yang bakal dihadapi oleh mereka sepanjang melaksanakan program 
kokurikulum. Di samping itu, dengan bantuan SPR, para pelajar boleh bersedia dengan pelan-pelan alternatif bagi 
meminimumkan kesan akibat daripada risiko tertentu dan sekaligus meningkatkan peluang kejayaan program 
yang dilakukan dari segi skop, jadual dan belanjawan.
Kata kunci: Struktur Pengagihan Risiko, pengurusan risiko, penarafan, faktor risiko,  ko-kurikulum
ABSTRACT
Risk management is very important in ensuring co-curricular programs at the university to achieve its role as 
a complement to the academic curriculum, to produce graduates who are balanced in the aspects of physical, 
emotional, spiritual and intellectual. The study looked at the implementation of the Risk Breakdown Structure 
(RBS) approach which is a method for identifying, ranking and determining risk factors of the co-curricular 
programs in higher education institutions, especially at UKM. It was done in two stages starting with structuring 
the risk of the programs based on the RBS and next to rank or classify the level of risk involved. The study found 
that the RBS for co-curricular program at UKM can be divided into two levels, first: sources of risk for the 
program can be seen from different phases of the program life cycle. There are 9 sources of risk that have been 
identified, namely, planning, design, feedback, location, man power, financial, management, external factors and 
feasibility of the program. The second stage refers to a more detailed risk emanating from each source of risk 
identified earlier in the first stage. Overall, there are 41 kinds of program risks that have been identified in the 
second stage. In addition, the study found that in determining the critical level of risk, there are a total of 17 risks 
2classified as the most critical covering mostly the aspect of financial, while as many as 24 other risk belongs to 
the moderate critical level covering mainly the project and feedback phases. The implication is that all risks at a 
critical level should be given more attention than others, and if not it can cause a serious failure of the project. 
In terms of priority, the study found that the risk associated with the financial aspects should be given a major 
concern in ensuring the success of the co-curricular program at UKM. In contrast, the risk of weather, natural 
disaster risk and environmental risk are among the risks that are less important. However, these risks should not 
be totally ignored as they could affect the smooth running of the overall programs. The benefit of applying this 
RBS is that it will be considered as a checklist to the students on the risks that would be faced in implementing the 
co-curricular program. In addition, by having RBS, students can be prepared with alternative plans to minimize 
the consequences of certain risks and thus increase the chances of success of the program from the aspect of the 
scope, schedule and budget.
Keyword: Risk Breakdown Structure, risk management, ranking, risk factor co-curriculam. 
3PENGENALAN
Program kokurikulum yang dilaksanakan di sesebuah 
universiti dibentuk bagi menjadi pelengkap kepada 
kurikulum akademik dalam melahirkan graduan yang 
seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan 
intelek.  Kesemua aspek tersebut boleh terhasil melalui 
program kokurikulum yang mampu membangunkan 
ketahanan fizikal, mental dan spiritual pelajar, di 
samping meningkatkan tahap keyakinan pelajar dan 
kekuatan mental dan emosi pelajar dalam menghadapi 
cabaran masa kini.  Kualiti diri tersebut  merupakan 
nilai tambah (value-added) yang dapat membantu 
pelajar universiti menghadapi persaingan di alam 
pekerjaan. 
Program kokurikulum yang dilaksanakan 
dalam institusi pengajian tinggi umumnya dan 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) khususnya 
melibatkan pelbagai pihak, prosedur/proses dan fasa 
kerja. Ketersediaan maklumat dan kerjasama antara 
badan pelaksana (pelajar) dan pusat pembelajaran 
(learning centres) yang mewakili universiti memainkan 
peranan penting dalam memastikan kejayaan program 
kokurikulum. Keupayaan dan kejayaan sesuatu program 
kokurikulum dinilai berdasarkan kepada beberapa 
aspek termasuk kualiti dan kecekapan pengurusan, 
kekukuhan sumber kewangan, pemantapan struktur 
organisasi, susunan sistematik setiap arahan kerja dan 
kerjasama antara ahli jawatankuasa pelaksana. Dalam 
aspek kecekapan dan keberkesanan pengurusan, risiko 
merupakan suatu perkara penting yang boleh menghalang 
pencapaian kepada kejayaan program kokurikulum 
dan perlu diurus sebaik mungkin. Mengikut Kamus 
Dewan, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan atau 
bahaya kerugian, kemungkinan mendapat bahaya atau 
kerugian. Manakala buku-buku ilmiah dalam bidang 
risiko secara umumnya mendefinisikan pengurusan 
risiko sebagai pengurusan menyeluruh yang proaktif 
dalam menjalankan aktiviti sesuatu program akibat 
daripada berlakunya kemungkinan menerima kegagalan 
dalam pelaksanaan program berkenaan.  
Melihat kepada definisi risiko dan pengurusan 
risiko di atas, maka ianya adalah sesuatu yang sangat 
tinggi harganya dan tidak boleh diabaikan kerana 
boleh menjejaskan perkara pokok iaitu kelangsungan 
dan kejayaan program kokurikulum terutama sekali 
dalam aspek yang penting seperti keselamatan pelajar 
dan pelaksana, kos dan faedah yang terlibat. Malahan, 
anggaran yang berlebihan atau kekurangan terhadap 
risiko itu sendiri boleh mengakibatkan ketidakcekapan 
dan pembaziran berlaku. Justeru itu, pengurusan risiko 
adalah antara faktor terpenting dalam pelaksanaan 
sesuatu program kokurikulum dan para pelajar yang 
bertindak sebagai badan pelaksana harus cakna 
terhadap sebarang risiko atau masalah yang boleh 
menggagalkan program yang dijalankan. Maka, 
sebelum membentuk sesuatu polisi dan strategi dalam 
pelaksanaan kokurikulum proses pengurusan risiko 
perlu diteliti terlebih dahulu.  
Pengenalpastian risiko dan faktor penentu 
risiko adalah antara langkah yang utama dalam proses 
pengurusan risiko. Kedua-duanya perlu dilaksanakan 
terlebih dahulu sebelum sesuatu program kokurikulum 
bermula. Walaupun pengurusan risiko telah menjadi 
satu kesedaran dalam bidang pengurusan tetapi antara 
isu utama dalam pelaksanaannya ialah ianya tidak diberi 
kefahaman yang meluas mengenai bagaimana, bila, di 
mana dan siapa yang perlu dipertanggungjawabkan. 
Dalam aspek pelaksanaan program kokurikulum, para 
pelajar biasanya terlepas pandang perihal pentingnya 
untuk mengenalpasti risiko, faktor penentu kepada 
berlakunya risiko dan seterusnya cara-cara untuk 
mengurus risiko. Jika dilaksanakan pun, proses ini 
dilakukan secara tidak langsung, tidak konsisten dan 
kurang sistematik. Malahan ia hanya diperkenalkan pada 
peringkat permulaan projek atau program dan semakin 
kurang diberi perhatian atau mula dipingggirkan pada 
peringkat seterusnya. Akibatnya, pengurusan program 
kurang efisyen, masalah kewangan berlaku, struktur 
organisasi lemah, arahan kerja yang bercelaru dan 
tiada kerjasama dalam kalangan ahli badan pelaksana. 
Secara keseluruhan, ia akan menjejaskan kejayaan 
program kokurikulum dan menyebabkan pencapaian 
prestasi pelajar yang kurang memuaskan dalam kursus-
kursus kokurikulum berkredit yang berasaskan kontrak 
pembelajaran di institusi pengajian tinggi termasuk 
UKM. 
Berkait dengan langkah pengenalpastian 
risiko dan faktor-faktor penentu risiko, satu kaedah 
yang dinamakan Struktur Pengagihan Risiko (SPR) 
telah diperkenalkan oleh Hillson (2002, 2003). Antara 
kelebihan kaedah SPR ini ialah ia memperincikan 
risiko dan faktor-faktor yang menyebabkan risiko 
tersebut, dan kemudian mengkelaskannya kepada 
tahap-tahap tertentu. Ini membolehkan pengurusan 
risiko sesuatu program menjadi lebih terancang dan 
sistematik. Kaedah ini telah banyak dipraktiskan 
dalam bidang pengurusan projek. Justeru, objektif 
utama kajian ini ialah untuk mengkaji bagaimana 
untuk mengaplikasikan kaedah SPR tersebut ke 
dalam program kokurikulum khususnya di UKM, 
memandangkan program kurikulum juga mempunyai 
ciri-ciri sebuah projek. Ianya dilakukan melalui dua 
peringkat yang bermula dengan menstrukturkan 
risiko program kokurikulum pelajar berdasarkan 
SPR seterusnya menaraf atau mengkelaskan tahap 
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pengaplikasian SPR ini termasuklah menyediakan 
senarai semak kepada pelajar tentang risiko yang 
bakal dihadapi oleh mereka sepanjang melaksanakan 
program kokurikulum. Di samping itu, dengan bantuan 
SPR, para pelajar boleh bersedia dengan pelan-pelan 
alternatif bagi meminimumkan kesan akibat daripada 
risiko tertentu dan sekaligus meningkat peluang 
kejayaan program yang dilakukan dari segi skop, jadual 
dan belanjawan. 
Bahagian seterusnya dalam kajian ini ialah 
seperti berikut. Bahagian kedua diteruskan dengan 
perbincangan mengenai konsep SPR berdasarkan kajian 
lepas yang berkaitan, diikuti dengan bahagian ketiga 
iaitu penerangan tentang SPR. Seterusnya, bahagian 
keempat ialah mengenai program kokurikulum yang 
ditawarkan di UKM. Data dan metodologi dihuraikan 
dalam bahagian kelima, manakala bahagian keenam 
membincangkan hasil kajian. Kajian ini diakhiri 
dengan bahagian ketujuh iaitu kesimpulan dan diikuti 
oleh senarai rujukan.
KONSEP STRUKTUR PENGAGIHAN RISIKO 
(SPR)
SPR adalah struktur hierarki sumber risiko yang 
berpotensi (Hillson, 2002) dan umumnya digunapakai 
untuk mengenalpasti risiko sesuatu projek. Kegunaan 
dan manfaat utama SPR ialah untuk mengenalpasti 
risiko, menilai risiko, membandingkan alternatif, 
melaporkan risiko dan pengajaran yang dipelajari bagi 
projek akan datang (Hillson, 2002). Ramai penyelidik 
dan pengamal industri yang telah mengadaptasi 
penggunaan SPR dalam pengurusan projek mereka 
dengan menggunakan pelbagai nama. Contohnya, 
‘taksonomi risiko’ bagi projek pembangunan perisian 
dari Institut Kejuruteraan Perisian (Dorofee et al, 1996), 
‘senarai pengenalpastian risiko’ bagi projek pembinaan 
talian penghantaran bervoltan tinggi tambahan 
(Tummala dan Burchett, 1999), ‘struktur pengagihan 
pengenalpastian risiko’ bagi projek pembinaan 
(Chapman, 2001) dan ‘taksonomi berasaskan risiko’ 
bagi projek kejuruteraan mega (Miller dan Lessard, 
2001). Terdapat juga beberapa SPR yang lebih universal 
yang boleh digunapakai oleh mana-mana projek dalam 
sektor industri, kerajaan dan program komersil (Hall 
dan Hulett, 2002)1. Kementerian Pendidikan Lanjutan 
dan Pembangunan Pasaran Buruh (2010) British 
Columbia juga telah menggunapakai pendekatan 
SPR untuk mengenalpasti risiko di bawah Projek 
Infrastruktur Modal Pasca-Sekunder mereka. SPR yang 
digunakan telah mengambil struktur risiko PESTLE 
1 Perincian tentang contoh-contoh SPR boleh didapati dalam 
Hillson (2002)
iaitu singkatan daripada politik (political), ekonomi 
(economic), sosial (social), teknikal (technical), 
undang-undang (legal) dan persekitaran (environment). 
Hillson (2002) menyimpulkan bahawa setiap struktur 
SPR adalah berbeza kerana setiap satu menggambarkan 
pelbagai sumber yang mungkin bagi pendedahan risiko 
untuk projek-projek dalam pelbagai sektor dan industri. 
Tambah beliau lagi, sesebuah organisasi mungkin 
inginkan SPR tunggal yang umum sesuai bagi semua 
projek mereka atau beberapa SPR yang berbeza bagi 
satu projek yang khusus.  
Pada hakikatnya, penstrukturan risiko yang 
dilaksanakan dalam SPR mengambil konsep yang 
serupa dengan Struktur Pengagihan Kerja (SPK) atau 
Work Breakdown Structure (Hillson, 2003) yang 
dilaksanakan dalam pengurusan projek. Berdasarkan 
kepada beberapa persamaan antara SPR dan SPK, 
Hillson et al (2006) telah menggabungkan kedua-
dua teknik ini untuk membentuk apa yang dikenali 
sebagai Matriks Pengagihan Risiko (Risk Breakdown 
Matrix) untuk memahami dan menguruskan risiko 
projek. Sementara itu, Abdirad et al (2012) mendakwa 
bahawa teknik mengenalpasti risiko yang sedia ada 
dalam industri pembinaan gagal membezakan dan 
mengkelaskan sumber, kejadian dan kesan risiko serta 
silap mentafsirkan konsep risiko berbilang sumber. 
Berdasarkan konsep SPR, Abdirad et al (2012) 
membangunkan pendekatan baru untuk mengenalpasti 
risiko dalam industri pembinaan yang dikenali sebagai 
Struktur Pengagihan Sumber Risiko dan Kejadian 
Risiko. Pendekatan ini dapat memperbaiki konsep risiko 
berbilang sumber dan seterusnya memantapkan proses 
memantau risiko dan tindakan risiko bagi sesebuah 
projek. Seperti yang telah dimaklumkan bahawa SPR 
banyak diaplikasikan kepada sesebuah projek. Namun, 
dalam kajian Zacharias et al (2008), SPR digunapakai 
untuk menganalisa risiko di tahap sesebuah program 
berskala besar. Mereka telah melaksanakan SPR 
kepada Program Operasi Greek. Mereka mendapati 
bahawa SPR yang dibentuk adalah cukup umum untuk 
diapliksikan kepada mana-mana struktur yang serupa 
dalam sebarang pentadbiran dan organisasi tanpa 
mengambilkira projek tertentu. 
Penggunaan SPR juga berupaya memudahkan 
sesebuah organisasi untuk mengesan bidang risiko 
yang memerlukan perhatian khusus. Manfaat SPR 
ini telah dibuktikan dalam kajian oleh Holzmann 
dan Spiegler (2011). Dengan hanya memanfaatkan 
pelbagai jenis maklumat yang ada dalam organisasi, 
mereka mendedahkan bahawa penglibatan pelanggan, 
isu komunikasi, butir-butir produk dan keperluan 
pengeluaran ialah antara corak risiko yang patut 
dititikberatkan dalam organisasi teknologi maklumat. 
5Berbeza pula dengan kajian Ward (1999) yang 
mencadangkan bahawa sesebuah projek perlu 
mempunyai daftar risiko bagi mengenalpasti risiko 
utama. Daftar risiko ini perlu mengambilkira 
maklumat tentang masa risiko dan tindakan, sumber 
yang diperlukan oleh tindakan alternatif, saling 
kebergantungan, ciri-ciri kesan dan tindakan, dan 
pemilik risiko. Maklumat-maklumat ini sangat 
diperlukan memandangkan sumber yang ada untuk 
mengenalpasti dan mengurus risiko utama projek 
adalah sangat terbatas.  Tambahan pula, teknik-teknik 
pengurusan risiko yang dilaksanakan mestilah kos 
efektif. Walau bagaimanapun, daftar risiko ini agak 
berbeza daripada SPR kerana ia tidak mempunyai 
peringkat-peringkat yang tertentu.   
Berdasarkan kajian literatur yang telah dibuat, 
SPR digunapakai untuk mengenalpasti risiko sesebuah 
projek atau program dalam sebuah organisasi atau 
industri. Namun, penyelidikan tentang aplikasi SPR 
terhadap program kokurikulum pelajar terutamanya di 
Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) masih kurang 
diberi perhatian. Maka, sumbangan signifikan kajian 
ini ialah menstrukturkan risiko yang wujud dalam 
akiviti kokurikulum pelajar IPTA (khususnya UKM) 
melalui pendekatan SPR dan seterusnya mengenalpasti 
tahap risiko terbabit.  
APLIKASI SPR DALAM PENGURUSAN RISIKO
Risiko membawa maksud yang luas. Namun, risiko 
dalam skop yang lebih kecil memfokuskan kepada 
kebarangkalian berlakunya kerugian dalam perkara 
yang berkaitan ekonomi, kewangan, projek, program 
dan sebagainya. Sebagai contoh, risiko projek/
program boleh dilihat daripada aspek luaran seperti 
risiko persekitaran, persaingan, undang-undang 
dan sebagainya, manakala daripada aspek dalaman 
merangkumi risiko yang wujud daripada organisasi, 
orang perseorangan, proses program, prosedur kerja, 
kewangan, kualiti dan reputasi. Secara mudahnya, 
risiko boleh dirujuk sebagai suatu keadaan atau situasi 
yang memberi impak kepada objektif yang ingin 
dicapai. 
Sementara itu, pengenalpastian risiko pula 
adalah satu proses yang mengambil masa yang lama, 
ditambah pula dengan senarai risiko yang panjang 
menimbulkan kesukaran dalam memahami dan 
menguruskannya dengan berkesan. Setiap risiko yang 
dihadapi perlu dikaji dan hanya risiko yang utama, 
terpenting dan berpotensi sahaja yang diambilkira. 
Penilaian secara kualitatif tidak dapat mengesan 
bahagian mana dalam sesuatu projek/program yang 
memerlukan perhatian yang lebih dan mana yang kurang, 
bahagian mana yang selalu berulang dan bahagian mana 
pula yang menjadi tempat tumpuan risiko (Hillson, 
2002). Langkah terbaik untuk berurusan dengan senarai 
risiko yang banyak adalah dengan menstrukturkan 
maklumat-maklumat tersebut mengikut kaedah yang 
tertentu yang akhirnya diterjemahkan dalam bentuk 
yang boleh difahami (Hillson, 2002). Pendekatan ini 
dikenali sebagai SPR.
SPR ialah alat untuk mengenalpasti risiko, 
umumnya, dan merupakan satu struktur hierarki risiko 
dalam sesuatu projek atau program, khususnya. SPR 
juga boleh didefinisikan sebagai satu senarai semak 
yang berorientasikan sumber risiko yang menerangkan 
pendedahan risiko projek/program secara keseluruhan. 
Ia boleh membantu dalam memahami risiko sesuatu 
projek/program dan sekaligus membantu proses 
pengukuran risiko secara berkesan. Di samping itu, 
SPR akan mengkelaskan risiko kepada peringkat-
peringkat tertentu. Semakin banyak peringkat dalam 
pengenalpastian risiko dilakukan, semakin jelas dan 
nyata sesuatu risiko itu dapat dikesan dan menyumbang 
kepada pemahaman risiko yang dihadapi. Setiap 
penurunan peringkat dalam struktur ini mewakili 
definisi risiko yang lebih lengkap dan terperinci 
(Hilson, 2002). 
Secara asasnya, SPR merupakan adaptasi 
daripada SPK yang merupakan kaedah utama yang 
digunakan oleh pengurus-pengurus projek bagi 
mentafsirkan struktur kerja yang perlu dilakukan untuk 
mencapai objektif projek. Menurut Project Management 
Institute (2001), SPK dikelaskan sebagai satu kumpulan 
orientasi dalam elemen projek yang mengorganisasi 
dan mendefinisi skop kerja projek. Setiap penurunan 
peringkat dalam struktur ini mewakili definisi kerja 
projek yang lebih lengkap. Tujuan utama SPK ialah 
untuk melaksanakan kerja projek secara hirarki, supaya 
lebih senang diurus (Project Management Institute, 
2001). Maka, melalui pendekatan yang sama, SPR 
juga menyediakan satu kaedah untuk menyusun dan 
menstrukturkan risiko-risiko sesuatu program dan 
memberikan huraian terhadap risiko tersebut mengikut 
keutamaan masing-masing (Hillson, 2002). Sekiranya 
SPK merupakan kaedah penting dalam mendefinisi dan 
menskopkan sesuatu kerja, begitu juga peranan yang 
dimainkan oleh SPR. Cuma apa yang distrukturkan 
oleh SPR ialah risiko projek dan bukanlah skop kerja.  
Tindakan susulan terhadap pengurusan 
risiko boleh dibuat berdasarkan struktur yang telah 
dikenalpasti oleh SPR. Pengurusan risiko yang 
sistematik dan berkesan memerlukan pemahaman yang 
jelas tentang risiko yang dihadapi dalam sesuatu projek. 
Ini termasuklah bukan sahaja menyenaraikan risiko-
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tersebut mengikut kekerapan dan kesannya kepada 
objektif projek. Data-data berkaitan risiko yang banyak 
sepanjang proses pengenalpastian tersebut mestilah 
distrukturkan supaya memudahkan pemahaman 
dan juga penilaian terhadapnya. Pendekatan yang 
digunakan adalah dengan meleraikan sumber-sumber 
risiko yang berpotensi kepada satu lapisan data risiko 
yang lebih lengkap dan terperinci. Justeru, SPR ialah 
satu proses yang penting untuk menjamin kejayaan 
sesuatu program/projek.
PROGRAM KOKURIKULUM UNIVERSITI
Kokurikulum adalah program pemacu kendiri (self-
driven) pelajar bermatlamat ke arah    pemerolehan 
pengetahuan dan kemahiran insaniah (soft-skills). 
Program ini dijalankan di pelbagai pusat pembelajaran 
(learning centres) yang dipilih mengikut minat dan 
kecenderungan bagi mengasah bakat dan menggarap 
kemahiran dalam suasana pembelajaran yang fleksibel 
dan menyenorokkan. Berdasarkan garis panduan UKM 
2011, penyertaan dan penghayatan melalui pembelajaran 
pengalaman (experiential learning) menerusi program 
yang bersifat autentik menjadikan kokurikulum sebagai 
wadah pelengkap kepada pengalaman pembelajaran 
penuh (total learning experience). Program-program 
pula merujuk kepada agenda yang dirancang oleh 
satu pihak tertentu atau badan tertentu dengan tujuan 
dan objektif yang tertentu. Program-program yang 
diadakan di universiti bertujuan untuk membantu 
mempelbagaikan lagi kemahiran insaniah dalam diri 
mahasiswa/i.   
Penglibatan para mahasiswa/i UKM dalam 
program kokurikulum dapat dikaitkan dengan syarat 
kursus Pembangunan Insaniah (HHHC9118) yang 
ditawarkan secara automatik kepada pelajar prasiswazah 
baru. Kursus ini merupakan kursus kokurikulum 
berkredit berasaskan kontrak pembelajaran yan 
ditawarkan kepada pelajar UKM bermula pada sesi 
akademi 2011-2012. Pelajar boleh melengkapkan 
lapan (8) kredit (320 jam notional) sepanjang tempoh 
pengajian mengikut program pengajian di fakulti. 
Walaupun terdapat pembaharuan dalam penawaran 
kursus di bawah pendidikan citra UKM yang lebih 
menekankan kepada pendidikan liberal dan multidisiplin 
kepada pelajar, kursus ini masih diperlukan untuk 
pelajar yang sedang berada dalam tahun dua dan tahun 
tiga. Bagi kemasukan pelajar baru yang bermula pada 
sesi 2014-2015, mereka diwajibkan mengambil kursus 
Kemahiran Insaniah (LMCK2922) yang ditawarkan 
di bawah Pusat Citra Universiti. Mengikut panduan 
prasiswazah Pusat Citra Universiti (2014) sepertimana 
kursus HHHC9118, kursus LMCK2922 Kemahiran 
Insaniah juga ditawarkan secara kontrak pembelajaran. 
Pelajar yang membuat pilihan untuk mengambil kursus 
ini perlu melaksanakan sebarang bentuk penganjuran 
aktiviti/projek di mana-mana Pusat Tanggungjawab 
(Fakulti/Kolej Kediaman/Persatuan Pelajar). 
Pendaftaran Kod Kursus serta gred akan dilaksanakan 
setelah pelajar menyelesaikan aktiviti/projek berkenaan 
serta cukup syarat melengkapi sekurang-kurangnya 80 
jam notional.
Dalam pelaksanaan kurus HHHC9118, pelajar 
tidak perlu mendaftar melalui Sistem Maklumat 
Pelajar seperti kursus-kursus lain. Pelajar dikehendaki 
melengkapkan 8 jam kredit sepanjang tempoh 
pengajian. Selain daripada itu, pelajar sangat digalakkan 
untuk menganjurkan lebih daripada satu program 
kokurikulum yang berbeza pada setiap semester 
bagi meningkatkan lagi kemahiran insaniah mereka. 
Selepas melalui program-program kokurikulum, 
pelajar dijangka akan dapat menunjukkan 8 domain 
hasil pembelajaran seperti berikut: 1. Kemahiran 
dan kebertanggungjawaban sosial; 2. Kemahiran 
komunikasi; 3. Kemahiran pengurusan maklumat & 
pembelajaran sepanjang hayat; 4 Nilai, sikap, etika & 
profesionalisme; 5. Pemikiran kritikal, penyelesaian 
masalah & pendekatan saintifik; 6. Kepimpinan & 
kerja berpasukan; 7. Kemahiran pengurusan dan 
keusahawanan; dan 8. Kemahiran kreatif & inovatif. 
Pencapaian HP di atas dijangka akan dapat melahirkan 
graduan yang dapat mengadaptasi pengalaman 
kehidupan dalam pelbagai konteks dan yang berdaya 
saing di pasaran kebangsaan mahu pun antarabangsa.
Terdapat kira-kira 200 pertubuhan yang boleh 
dipilih oleh pelajar sebagai pusat pembelajaran mereka 
mengikut kategori-kategori seperti berikut: 1. Badan 
Beruniform (PALAPES, SUKSIS, SISPA & BSMM)2; 
2. Persatuan Mahasiswa UKM dan sekretariat bersama 
perwakilan di bawahnya; 3. Pertubuhan Akademik 
Fakulti; 4. Pertubuhan Kebajikan Kolej; 5. Pertubuhan 
Anak Negeri/Kebajikan; 6. Pertubuhan Khusus; 7. 
Urusetia Hal Ehwal Pelajar; 8. Lain-lain pertubuhan 
berdaftar di bawah UKM. Aktiviti kokurikulum yang 
sering menjadi pilihan para pelajar ialah daripada 
Program Pengantarabangsaan, Program Ilmiah, 
Program Keusahawanan, Program Sukan, Program 
Hari Keluarga dan Program Umum.
METODOLOGI
Terdapat dua langkah yang dilaksanakan bagi mencapai 
objektif kajian ini. Langkah yang pertama ialah 
2 Pelajar yang mengikuti badan beruniform akan diiktirafkan 8 
kredit dengan syarat pelajar mengikuti modul latihan yang telah 
ditetapkan sehingga mendapat pentauliahan atau memperoleh sijil 
kemahiran khas.
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program kokurikulum. Setelah itu, sumber setiap risiko 
yang telah dikenalpasti akan disenaraikan. Langkah 
pertama ini menghasilkan struktur hierarki risiko atau 
senarai semak yang berorientasikan sumber risiko 
yang menerangkan pendedahan risiko program secara 
keseluruhan. Maklumat untuk melaksanakan langkah 
pertama dikumpulkan melalui soal selidik. Langkah 
yang kedua pula merujuk kepada analisis empirikal 
bagi menentukan tahap risiko program yang telah 
dikenalpasti dan distrukturkan dalam langkah pertama. 
Berdasarkan langkah kedua, setiap risiko berupaya 
diterjemahkan dalam bentuk yang boleh difahami 
mengikut keutamaan masing-masing.
Pensampelan
Liputan kajian hanya memfokuskan program 
kokurikulum pelajar kampus induk UKM di Bangi. 
Ini kerana terdapat lebih banyak fakulti dan program 
kokurikulum yang dijalankan di kampus Bangi 
berbanding kampus Kuala Lumpur dan Cheras. 
Populasi kajian ialah semua pelajar pra siswazah yang 
sedang dan telah mengambil kursus Pembangunan 
Insaniah (HHHC9118). Kajian ini juga akan melibatkan 
kesemua lapan buah fakulti utama di kampus Bangi 
iaitu Fakulti Undang-Undang, Fakulti Ekonomi 
dan Pengurusan, Fakulti Pengajian Islam, Fakulti 
Sains Sosial dan Kemanusiaan, Fakulti Sains dan 
Teknologi, Fakulti Pendidikan, Fakulti Kejuruteraan 
dan Alam Bina, dan Fakulti Teknologi dan Sistem 
Maklumat. Kajian ini mensasarkan hanya responden 
yang mempunyai banyak maklumat dan memahami 
dengan mendalam tentang prosedur sesuatu program 
kokurikulum dilaksanakan. Maka, menurut Sekaran dan 
Bougie (2013) pensampelan yang paling sesuai ialah 
pensampelan pertimbangan (judgement sampling). 
Responden dalam kajian ini terdiri daripada pelajar-
pelajar pra siswazah yang menjadi atau pernah menjadi 
pengurus program, timbalan pengurus program, ketua-
ketua bahagian dalam program dan ahli jawatan kuasa 
pengelola. Semua jawatan ini diandaikan mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman serta terdedah kepada 
risiko dalam pelaksanaan program-program yang 
dirancang secara langsung. 
Soal Selidik
Secara khususnya, borang soal selidik yang disediakan 
adalah untuk memperoleh dan mengumpul maklumat 
dari segi praktis dan pengalaman responden tentang 
risiko dan pengurusannya dalam program-program 
kokurikulum yang disertai oleh pelajar UKM seperti 
yang digariskan di bawah kursus Pembangunan 
Insaniah (HHHC9118). Soalan-soalan dalam soal 
selidik dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu A, B dan 
C. Secara umum, bahagian A ialah soalan berkaitan latar 
belakang responden, bahagian B ialah soalan tentang 
risiko yang wujud dalam program kokurikulum pelajar 
dan bahagian C pula berkenaan pengurusan risiko. 
Soalan-soalan di bahagian A ialah untuk 
mengetahui sedikit sebanyak tentang latar belakang 
responden dari segi umur, jantina, etnik, agama, 
kewarganegaraan, negeri asal, fakulti dan semester 
pengajian semasa. Selain daripada maklumat latar 
belakang diri, bahagian ini juga memberikan maklumat 
tentang program kokurikulum yang disertai, antaranya 
seperti jenis program semasa dan terdahulu, anjuran, 
peranan dalam program dan perancangan program. 
Bahagian B pula menjurus kepada soalan-
soalan tentang risiko-risiko yang berlaku dalam 
setiap proses yang terlibat dalam menjayakan 
sesebuah program yang disertai. Risiko-risiko ini 
berdasarkan kepada fasa-fasa kitar hayat program 
meliputi pelbagai aspek termasuk perancangan, 
rekabentuk, maklumbalas, lokasi, tenaga kerja, 
kewangan, pengurusan, faktor luar kawal 
dan kebolehlaksanaan program. Soalan yang 
disediakan di bahagian ini menyediakan pilihan 
jawapan berbentuk skala Likert iaitu dari angka 1 
hingga 5. Skala 1 menggambarkan keadaan yang 
tidak kritikal manakala skala 5 memberi maksud 
keadaan yang sangat kritikal. Di samping itu, 
terdapat juga soalan ringkas yang memerlukan 
responden menjawab ‘ya’ atau ‘tidak’. Di akhir 
bahagian ini, responden dikehendaki memberikan 
pendapat tentang beberapa isu. 
Bahagian akhir soal selidik ini iaitu bahagian 
C ialah tentang pengetahuan responden tentang kaedah 
pengurusan risiko yang digunapakai oleh organisasi 
dalam menangani risiko projek yang dijalankan. 
Bahagian ini diakhiri dengan meminta cadangan 
penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak 
UKM dalam menguruskan risiko-risiko yang wujud 
dalam program kokurikulum yang disertai oleh pelajar. 
Sebanyak 104 set borang soal selidik diedarkan 
kepada responden yang telah dikenalpasti. Anggaran 
edaran di setiap fakulti ialah sebanyak 13 set soal 
selidik. Sebanyak 96 daripada 104 soal selidik telah 
dikembalikan. Jumlah ini merangkumi 92% daripada 
jumlah sampel keseluruhan.
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Analisis empirikal dalam kajian ini melibatkan dua 
peringkat. Peringkat pertama melibatkan pengiraan 
skor bagi setiap risiko yang telah dikenalpasti. Kaedah 
purata indeks digunakan bagi mengira skor setiap risiko 
berdasarkan rumus berikut: 
di mana:
Skor yang dikira membolehkan setiap risiko 
dikelaskan kepada paras kritikal yang tertentu.  Kajian 
ini mengkelaskan skor yang diperoleh kepada empat 
kelas. Bagi nilai skor yang lebih besar dan sama dengan 
sifar tetapi kurang daripada 1, risiko tersebut dirujuk 
kepada kelas tidak kritikal.  Kelas yang kedua iaitu 
kurang kritikal mengambil nilai skor yang terletak di 
antara 1 dan dua, manakala kelas ketiga iaitu sederhana 
pula merujuk kepada nilai skor sekurang-kurangnya 
lebih besar daripada dua tetapi kurang daripada tiga. 
Seterusnya, nilai skor yang lebih besar dan sama dengan 
tiga dan kurang daripada empat menggambarkan kelas 
kritikal (Muhd Zaimi dan McCaffer, 1997). Kelas 
yang akhir merujuk kepada selang antara nilai empat 
(termasuk) dan lima (termasuk). Pengkelasan ini 
diringkaskan dalam Rajah 1. Apabila nilai skor setiap 
risiko diperoleh, peringkat kedua iaitu penarafan risiko 
akan dilaksanakan. Setiap risiko akan disenaraikan 
mengikut taraf masing-masing. Risiko dengan nilai 
skor tertinggi merupakan risiko yang paling utama 
yang perlu diberikan perhatian. Sebaliknya, risiko 
dengan skor terendah boleh dianggap sebagai risiko 
yang kurang penting.
RAJAH 1. Garisan nombor bagi skor risiko 
 
 
 
 
 
1 4 3 2 
tidak kritikal sederhana kritikal kurang kritikal 
0 
Kelas 
risiko 
Skor 5 
sangat kritikal 
RAJAH 1. Garisan nombor bagi skor risiko
SPR DALAM PROGRAM KOKURIKULUM 
UKM
Secara umumnya, kajian ini mendapati bahawa SPR 
bagi program kokurikulum pelajar di kampus UKM, 
Bangi terdiri daripada dua peringkat. Peringkat yang 
pertama ialah sumber risiko bagi program kokurikulum 
pelajar yang boleh dilihat berdasarkan fasa-fasa kitaran 
hayat program tersebut. Terdapat 9 fasa program atau 
dengan kata lain sumber risiko yang telah dikenalpasti 
iaitu perancangan, rekabentuk, maklumbalas, lokasi, 
tenaga kerja, kewangan, pengurusan, faktor luar 
kawal dan kebolehlaksanaan program. Seterusnya, 
peringkat kedua merujuk kepada risiko yang lebih 
terperinci yang berpunca daripada setiap fasa/sumber 
risiko dalam peringkat pertama. Secara keseluruhan, 
terdapat 41 jenis risiko program yang telah dikenalpasti 
di peringkat kedua. Sebagai contoh, fasa perancangan 
berada pada peringkat pertama dan peringkat kedua 
bagi fasa ini merujuk kepada risiko yang berkaitan iaitu 
kewangan, alam sekitar dan kelulusan pihak universiti 
atau pusat pembelajaran. Rajah 2 (di dalam lampiran) 
menggambarkan SPR keseluruhan bagi aktiviti 
kokurikulum pelajar di UKM.
TAHAP RISIKO DALAM PROGRAM 
KOKURIKULUM PELAJAR UKM
Jadual 1 (di dalam lampiran) menunjukkan skor/purata 
indeks dan kelas risiko bagi 41 jenis risiko program 
kokurikulum yang telah dikenalpasti. Penentuan 
tahap kritikal risiko-risiko yang telah dikenalpasti 
ialah berdasarkan purata indeks yang dikira. Terdapat 
17 risiko yang dikelaskan sebagai kritikal, manakala 
selebihnya iaitu sebanyak 24 risiko berada pada tahap 
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risiko yang dikelaskan sebagai tidak kritikal, kurang 
kritikal dan sangat kritikal. 
Risiko yang dikelaskan pada tahap kritikal 
termasuklah risiko kelulusan dana dari pihak universiti, 
risiko kewangan dan risiko dana tidak mencukupi. 
Skor bagi setiap risiko ini ialah masing-masing 3.66, 
3.58 dan 3.58.  Risiko belanjawan, aliran tunai, bayaran 
kemajuan kerja dan peningkatan kos yang menunjukkan 
nilai skor yang agak tinggi iaitu pada nilai 3.30 dan ke 
atas juga dikategorikan pada tahap kritikal. Oleh sebab 
itu, risiko-risiko ini perlu diberi perhatian yang lebih 
berbanding risiko lain kerana pengabaian terhadapnya 
akan menyebabkan kegagalan projek yang serius. Boleh 
dikatakan bahawa majoriti risiko yang termasuk dalam 
kategori ini berhubungkait dengan aspek kewangan. 
Namun begitu, terdapat juga risiko-risiko lain yang 
bukan daripada aspek kewangan yang berada pada 
tahap kritikal, antaranya termasuk risiko pentadbiran, 
susunatur program, tempoh masa yang diberikan, 
produktiviti, kemudahan kredit, kelewatan menetapkan 
lokasi dan sambutan. 
Risiko-risiko lain seperti risiko komunikasi, 
dokumen, pemilihan konsep, kandungan program, 
kualiti program, risiko alam sekitar dan lain-lain 
dikategorikan sebagai risiko sederhana kritikal. Risiko 
sederhana kritikal pula ialah risiko yang walaupun 
memberikan impak yang sederhana kepada program 
namun apabila risiko tersebut wujud dalam jumlah yang 
banyak ia dapat memberikan kesan yang sama seperti 
risiko yang kritikal. Berdasarkan Jadual 1, risiko yang 
sederhana kritikal merangkumi majoriti fasa projek and 
fasa maklumbalas.
Penarafan risiko
Umumnya, senarai risiko yang ditunjukkan dalam 
Jadual 2 (di dalam lampiran)  ialah untuk memberi 
panduan kepada pelajar (pelaksana program) tentang 
risiko-risiko yang perlu diutamakan dan begitu juga 
sebaliknya. Berdasarkan Jadual 2, risiko kelulusan 
dana dari universiti disenaraikan sebagai risiko yang 
teratas atau yang paling utama. Seterusnya, risiko 
kedua sehingga ke sebelas juga merupakan risiko-
risiko yang berkaitan dengan aspek kewangan. Ini 
mengimplikasikan bahawa risiko yang berkaitan 
dengan kewangan merupakan risiko yang perlu 
diberikan perhatian utama dalam memastikan kejayaan 
sesuatu program kokurikulum pelajar di UKM. Selain 
itu, risiko-risiko yang tidak berkaitan dengan aspek 
kewangan seperti aspek pengurusan, maklumbalas, 
lokasi dan keterlaksanaan program juga perlu ditangani 
dengan berkesan. Namun begitu, ia tidaklah begitu 
utama berbanding risiko daripada aspek kewangan. 
Sementara itu, risiko cuaca, risiko bencana alam dan 
risiko alam sekitar merupakan antara risiko yang kurang 
penting. Walau bagaimanapun, pengabaian risiko-
risiko ini secara total mampu menjejaskan kelancaran 
program yang dilaksanakan.
KESIMPULAN
Hasil kajian mendapati bahawa SPR bagi program 
kokurikulum pelajar di UKM boleh dibahagikan kepada 
dua peringkat (objektif pertama). Peringkat yang 
pertama ialah sumber risiko bagi program kokurikulum 
pelajar yang boleh dilihat berdasarkan fasa-fasa kitaran 
hayat program tersebut. Terdapat 9 sumber risiko 
yang telah dikenalpasti iaitu perancangan, rekabentuk, 
maklumbalas, lokasi, tenaga kerja, kewangan, 
pengurusan, faktor luar kawal dan kebolehlaksanaan 
program. Seterusnya, peringkat kedua merujuk kepada 
risiko yang lebih terperinci yang berpunca daripada 
setiap sumber risiko dalam peringkat pertama. Secara 
keseluruhan, terdapat 41 jenis risiko program yang 
telah dikenalpasti di peringkat kedua. 
Selari dengan pencapaian objektif yang kedua 
iaitu menentukan tahap kritikal sesuatu risiko, terdapat 
sebanyak 17 risiko yang dikelaskan sebagai kritikal, 
manakala sebanyak 24 risiko yang lain berada pada 
tahap sederhana kritikal. Risiko-risiko yang berada 
pada tahap kritikal perlu diberi keutamaan berbanding 
risiko lain kerana pengabaian terhadap risiko ini boleh 
menyebabkan kegagalan projek yang serius. Risiko 
sederhana kritikal pula ialah risiko yang walaupun 
memberikan impak yang sederhana kepada program 
namun apabila risiko tersebut wujud dalam jumlah yang 
banyak ia dapat memberikan kesan yang sama seperti 
risiko yang kritikal. Majoriti risiko dalam kategori 
kritikal berhubungkait dengan aspek kewangan. 
Sementara itu, risiko sederhana kritikal merangkumi 
majoriti fasa projek dan fasa maklumbalas. Dari segi 
keutamaan risiko pula, kajian ini mendapati bahawa 
risiko yang berkaitan dengan kewangan merupakan 
risiko yang perlu diberikan perhatian utama dalam 
memastikan kejayaan sesuatu program kokurikulum 
pelajar di UKM. Sebaliknya, risiko cuaca, risiko 
bencana alam dan risiko alam sekitar merupakan antara 
risiko yang kurang penting. Walau bagaimanapun, 
pengabaian risiko-risiko ini secara total mampu 
menjejaskan kelancaran program yang dilaksanakan.  
Pengaplikasian SPR sebagai kaedah mengenalpasti 
risiko dalam sesuatu program pelajar merupakan 
antara pendekatan yang sesuai dan berkesan. Kaedah 
yang digunapakai walaupun ringkas namun dapat 
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memberikan pemahaman dan penelitian yang terperinci 
terhadap risiko yang diuruskan. Pemecahan risiko 
program kepada komponen-komponen yang lebih kecil 
memudahkan bukan sahaja proses pengenalpastian 
risiko tetapi juga banyak membantu proses penilaian 
untuk dibawa ke peringkat seterusnya, iaitu memilih 
teknik pengurusan risiko yang bersesuaian.
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